

Toholan (Metsolan) kuntoradan perusparannus

TEKNLTK § 78

Oulaisten kaupunki on käynnistänyt Toholan (Metsolan) kuntoradan perusparannukseen hankkeen, johon on haettu AVI:lta valtion tukea. Hanke toteutusaika oli 1.4.2021-31.12.2021, johon haettiin myöhemmin jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. Kuntoradan kunnostuksen kustannusarvio oli 74.800 €, josta avustuksen osuus on 37.400 €. Oulaisten kaupunki on saanut myönteisen päätöksen hankehakemukseen ja AVI:n myöntämä tuki maksetaan määräajassa toteutuneiden kustannuksien mukaisesti.

Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan pururadan kunnostus ei ole edennyt hankkeen edellyttämässä aikataulussa. Tästä syystä Oulaisten kaupunki ei tule saamaan AVI:n myöntämää avustusta täysimääräisenä.

Kaupunginhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä Metsolan kuntoradan kunnostamisesta:

- Onko teknisellä toimella ollut tiedossa hankkeen aikataulu ja AVI:n myöntämisen tuen ehdot?
- Mistä syystä kunnostus ei ole edennyt aikataulussa?
- Mitkä tulevat olemaan kunnostustyön lopulliset kustannukset?
- Kuinka paljon Oulaisten kaupunki tulee saamaan myönnettyä tukea kuntoradan kunnostukseen (toteutuneet kustannukset 30.6.2022 mennessä)?
- Onko tekninen toimi varautunut omassa budjetissaan mahdollisesti korkeampaan omarahoitusosuuteen?
- Milloin kunnostustyö saadaan päätökseen?

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppäri

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa, koska kaikkiin selvityspyynnön kysymyksiin ei ole ehditty vielä saada vastauksia.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKNLTK § 86

414/10.03.01.05/2022

Kaupunginhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta selvitystä Metsolan kuntoradan kunnostamisesta. Selvityksen tilanne esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppärilä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy vastaukset ja lähettää ne kaupunginhallitukselle.

Keskustelun kuluessa kiinteistöpäällikkö teki seuraavan muutetun päätösesityksen.

Tekninen lautakunta päättää siirtää asian käsittelyn ja päätöksenteon seuraavaan kokoukseen ja odottaa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrän yhteenvetolaskelman kustannuksista. Saadun selvityksen perusteella lautakunta käy läpi vastaukset seuraavassa kokouksessa ja lähettää ne kaupunginhallitukselle.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.