

Toholan (Metsolan) kuntoradan perusparannus

KHALL § 332
414/10.03.01.05/2022

Oulaisten kaupunki on käynnistänyt Toholan (Metsolan) kuntoradan perusparannukseen hankkeen, johon on haettu AVI:lta valtion tukea. Hanke toteutusaika oli 1.4.2021-31.12.2021, johon haettiin myöhemmin jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. Kuntoradan kunnostuksen kustannusarvio oli 74.800 €, josta avustuksen osuus on 37.400 €. Oulaisten kaupunki on saanut myönteisen päätöksen hankehakemukseen ja AVI:n myöntämä tuki maksetaan määräajassa toteutuneiden kustannuksien mukaisesti.

Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan pururadan kunnostus ei ole edennyt hankkeen edellyttämässä aikataulussa. Tästä syystä Oulaisten kaupunki ei tule saamaan AVI:n myöntämää avustusta täysimääräisenä.

Kaupunginhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta selvitystä Metsolan kuntoradan kunnostamisesta:

- Onko teknisellä toimella ollut tiedossa hankkeen aikataulu ja AVI:n myöntämisen tuen ehdot?
- Mistä syystä kunnostus ei ole edennyt aikataulussa?
- Mitkä tulevat olemaan kunnostustyön lopulliset kustannukset?
- Kuinka paljon Oulaisten kaupunki tulee saamaan myönnettyä tukea kuntoradan kunnostukseen (toteutuneet kustannukset 30.6.2022 mennessä)?
- Onko tekninen toimi varautunut omassa budjetissaan mahdollisesti korkeampaan omarahoitusosuuteen?
- Milloin kunnostustyö saadaan päätökseen?

Selvitykset ovat oheismateriaalina.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.