

## Katuinvestointien tarkennus kesälle 2022

Investointikohde	budjetti	kokonaisuus nyt	ylitys	esitys	Selostus budjettihinnan muutoksista
Lapintie	12000	24000	-12000	=>	Muutoksia: Aiemman budjettisuunitelman lisäksi on kadulle huomioitu kaavan mukainen kääntöpaikka. Kustannusten nousu + kääntöpaikan kustannukset 12000 €.
Tanhupolku	45000	44000	1000		
Miilutie-Tervatie	55000	136500	-81500	=>	Budjettisuunnitelmassa koko katu on ollut tarkoitus kunnostaa sekoitusjyrsinnällä ja tehdä vain pieniä hulevesiputkimuutoksia Muutosesitykset: Uusi hulevesirungon alkupää Kostepään eteläosalle (junarata - Muhakuja) Miilutien varrelle 30000 €. Miilutien rakenteiden korjaus välillä Tervatie-Muhakuja ja asfaltointi 65500 e. Miilutien loppuosan/ Tervatie, sekoitusjyrsintä ja asfaltointi + kustannusten nousu 41000 €.
Ravikatu-Riimintie	48000	79000	-31000	=>	Budjettisuunnitelmassa koko katu on ollut tarkoitus kunnostaa sekoitusjyrsinnällä. Muutoksia: Aiemman suunnitelman lisäksi korjataan Ravikadun rakennekerroksia itäpäässä 1000 m <sup>2</sup> ( 190 m) Loppuosan korjaus; sekoitusjyrsintä + asfaltointi + kustannusten nousu
Eliaksentie kv	30000	30000	0	=>	
Puistola	106000	113000	-7000	=>	Kustannusten nousu
Ravustajanpuiston kv	4000	4000	0	=>	
Muut katutyöt	50000	50000	0		Käytetty katuistutuksiin, nurmetuksiin, valaistukseen yms. Muihin katutöihin
	350000	480500	-130500		

Oulainen 26.4.2022  
Hannu Yppäriä