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Vuoden 2022 investointiohjelman toteuttaminen 
 
TEKNLTK § 43  
  

Kaupungin hyväksymä investointiohjelma on määrärahojen osalta 
vanhentunut Euroopassa käytävän sodan vuoksi. Monet kunnat ovat 
joutuneet käymään investointisuunnitelmat kuluvalle ja tuleville 
vuosille läpi, koska määrärahat eivät riitä. Yleisesti rakentamisessa ja 
tavarahankinnoissa kustannukset ovat nousseet 10 – 30 %. Lisäksi 
tavaroiden saatavuuksissa on haasteita. Perustuotteita saatetaan 
luvata vasta ensi vuodeksi. 
 
Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2022 investoinnit käydään läpi 
kaikkien investointien osalta. Vuodelle 2022 on hyväksytty 
investointeja yhteensä 5 070 600 €, mikä on kuntakokoon nähden 
erittäin paljon. Lisäksi uudelle päiväkodille on hyväksytty 
lisämääräraha. Lähtökohtana kaupunginhallitus haluaa, että 5 milj. 
euroa ei ylitetä kokonaisuutena. Hyväksytyt investoinnit 
perustelulomakkeineen kaikkien hallintokuntien osalta on esitetty 
oheismateriaalina. 10 % lisä tarkoittaisi 500 t€ lisäkustannusta ja 
30% 1,5 milj.€ lisäkustannusta. 
 
Suurin yksittäinen investonti on paloaseman peruskorjaus. Euroopan 
kriisi ei ole vaikuttanut paloasemaan, koska kaikki hankinnat on tehty 
aikaisemmin. Hanke valmistuu 31.5.2022.  
 
Meneillään olevat investointihankkeet ja osin toteutuneet: 
- Padel kentän pohjatyöt 
- Pohjolankatu 
- Ouluntien kuntoradan peruskorjaus: sahanpurut ostettu, haetaan 

valtionapua, ei vielä kilpailutettu 
- Toholan kuntoradan valmiiksi saattaminen (saatu avustusta) 
- Matkanivan koulun pihakalusteet hankittu, asennus puuttuu 
- Paloaseman peruskorjaus 
- Hulevesiviemäröintihankkeet pääosin toteutettu 

 
Kaupungin kannattaisi keskittyä investointisuunnitelman 
toteutuksessa kohteisiin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, terveyteen 
tai perustoimintojen järjestämisiin. 
 
Investointien kilpailutus ja toteutus on viivästynyt teknisen keskuksen 
henkilöstövajauksen vuoksi. 
 
Uuden päiväkodin urakka-asiakirjat hyväksytään teknisessä 
lautakunnassa 24.5.2022. Päiväkoti on menossa kilpailutukseen. 
Tämä on tietenkin iso poliittinen päätös, siirretäänkö hanketta. 
 
Katuhankkeista kannattaisi toteuttaa Ravikatu, Miilutie, Tanhupolku 
ja Lapintie. Kaikki nämä kadut on erittäin huonossa kunnossa. 
Lisäksi on talven aikana selvinnyt, että osalle näistä joudutaan 
varautumaan kaupungin erilliseen hulevesiviemärirunkoon, jotta 
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kiinteistöille ei tulisi / aiheutuisi tulvimisia. Oheismateriaalina 
päivityksiä kustannusarvioihin. 
 
Karsittavia/ siirrettäviä kohteita voisivat olla (ei suoraan vaikutusta 
turvallisuuteen tai terveyteen) 
- 8871 Monitoimihallin piha-alueen peruskorjaus ja urheilukentän 

katsomo 115 000 € 
- 8415 Väinölänranta  274 000 e 
- 8022 Kaupungintalo (sisäilmaongelmia tullut vastaan, tehdään 

laaja kuntotutkimus, tämän vuoksi ei äänentoistoa kannata uusia 
vielä)100 000 € 

- 8525 Palloiluhalli suunnittelumääräraha 100 000 € 
- 8515 Matkanivan koulu asuntosiiven kunnostus 40 000 € (jää 

määrärahaa pihakalusteiden asentamiseen 30 000 €) 
- 8441 Vanhan Honkamajan katon peruskorjaus 40 000 € 
- 8510 Lehtopään koulun pihakalusteet 60 000 € 
- 8200 Terveyskeskuksen polisiiven peruskorjaus 100 000 € 
- 8435 Nuorisotilan lattian uusiminen 10 000 € (tutkimusten 

perusteella isompi korjaushanke) 
- 8610 Sievin jalkine 70 000 € (lämmitysjärjestelmän uusiminen 

siirretään) 
- 8625 Energent halli 130 000 € (vesikatto osin painunut, 

vuotokohdat korjataan) 
 

Nämä kohteet poistetaan investointisuunnitelmasta (1 039 000€). 
 
Esityksen yksityiskohtainen luettelo on esitetty liitteenä. 

  
Esittelijä Tekninen johtaja Markku Ketonen 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2022 karsittaviksi 

investointikohteiksi esittelytekstin mukaiset kohteet (1 039 000 €). 
Tekninen lautakunta esittää, että poistettavista kohteista siirretään 
määrärahaa 700 000 €:a projektille 8091 Varaus/kaupungin omat tilat 
ja 339 000 € projektille 8820 muut katutyöt. Määrärahan siirrosta/ 
käytöstä projektilta 8091 päättää kaupunginhallitus ja projektin 8820 
tekninen lautakunta. Mikäli loppusyksystä jää käyttämättä 
määrärahaa, voidaan määrärahaa siirtää poistettujen kohteiden 
suunnitteluun (yläkoulu, terveyskeskus, Honkamajan vanhan puolen 
vesikatto). 

 
 Keskustelun kuluessa Antti Mäkelä teki ehdotuksen, että karsittavien 

investointimenojen lista olisi muuten sama, mutta projekti 8525 
Palloiluhalli jätetään siitä pois. Esitystä kannatti Minna Jylkkä.  

  
 Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava 

kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.  
 
 Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, joka 

yksimielisesti hyväksyttiin. 
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 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka ovat 
esittelijän esityksen kannalla, kannalla, äänestävät JAA ja ne, jotka 
ovat Antti Mäkelän kannatetun esityksen kannalla, äänestävät EI. 

 
 Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 
  
   JAA EI 

Mäkelä Antti    x 
Hintsala Osmo   x 
Hannus Ilari    x  
Jylkkä Minna   x 
Mäyrä Salme   x 
Oksanen Miika   
Pirnes Heikki   x  
Rajaniemi Sari   x  
Salmela Arja   x 
   
ääniä yhteensä   3 5 

 
 Miika Oksanen ei ollut äänestyksessä paikalla. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2022 karsittaviksi 

investointikohteiksi esittelytekstin mukaiset kohteet muilta osin, mutta 
projekti 8525 Palloiluhalli jätetään karsittavien listalta pois. 
 

 Tekninen lautakunta esittää myös, että poistettavista kohteista 
siirretään määrärahaa 700 000 €:a projektille 8091 Varaus/kaupungin 
omat tilat ja 339 000 € projektille 8820 Muut katutyöt. Määrärahan 
siirrosta/ käytöstä projektilta 8091 päättää kaupunginhallitus ja 
projektin 8820 tekninen lautakunta. Mikäli loppusyksystä jää 
käyttämättä määrärahaa, voidaan määrärahaa siirtää poistettujen 
kohteiden suunnitteluun (yläkoulu, terveyskeskus, Honkamajan 
vanhan puolen vesikatto). 

 
 

Mika Antikka liittyi kokoukseen kello 15.10. 
 
KHALL § 164  

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 

hyväksyttäväksi investointiohjelmaan vuodelle 2022 tehdyt 
muutokset teknisen johtajan alkuperäisen esityksen mukaisesti, 
jonka mukaan investointisuunnitelmasta poistettavien kohteiden 
kokonaissumma on 1.039.000 €. 
 

Päätös Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun 
päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää esittää 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi investointiohjelmaan vuodelle 
2022 tehdyt muutokset teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, 
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jolloin investointisuunnitelmasta poistettavien kohteiden 
kokonaissumma on 939.000 €. Edelleen kaupunginhallitus päättää 
esittää kaupunginvaltuustolle, että poistettavista kohteista siirretään 
määrärahaa 600.000 €:a projektille 8091 Varaus/kaupungin omat tilat 
ja 339.000 € projektille 8820 Muut katutyöt. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan 
muutetun päätösesityksen. 
 

 
KVALT § 35    
31/02.02.00/2022    

 
Esittelijä Kaupunginhallitus 

 
Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen. 

 
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 


