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Oulaisten kaupunki on käynnistänyt Toholan (Metsolan) kuntoradan 
perusparannukseen hankkeen, johon on haettu AVI:lta valtion tukea. 
Hanke toteutusaika oli 1.4.2021-31.12.2021, johon haettiin 
myöhemmin jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. Kuntoradan kunnostuksen 
kustannusarvio oli 74.800 €, josta avustuksen osuus on 37.400 €. 
Oulaisten kaupunki on saanut myönteisen päätöksen 
hankehakemukseen ja AVI:n myöntämä tuki maksetaan määräajassa 
toteutuneiden kustannuksien mukaisesti. 
 
Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan pururadan kunnostus 
ei ole edennyt hankkeen edellyttämässä aikataulussa. Tästä syystä 
Oulaisten kaupunki ei tule saamaan AVI:n myöntämää avustusta 
täysimääräisenä.  
 
Kaupunginhallitus pyytää tekniseltä lautakunnalta selvitystä Metsolan 
kuntoradan kunnostamisesta: 
 
• Onko teknisellä toimella ollut tiedossa hankkeen aikataulu ja AVI:n 
myöntämän tuen ehdot? 
• Mistä syystä kunnostus ei ole edennyt aikataulussa? 
• Mitkä tulevat olemaan kunnostustyön lopulliset kustannukset? 
• Kuinka paljon Oulaisten kaupunki tulee saamaan myönnettyä tukea 
kuntoradan kunnostukseen (toteutuneet kustannukset 30.6.2022 
mennessä)? 
• Onko tekninen toimi varautunut omassa budjetissaan mahdollisesti 
korkeampaan omarahoitusosuuteen? 
• Milloin kunnostustyö saadaan päätökseen? 
 
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. 
 

Esittelijä Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppärilä 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että asia jätetään pöydälle ja 
käsitellään seuraavassa kokouksessa, koska kaikkiin 
selvityspyynnön kysymyksiin ei ole ehditty vielä saada vastauksia. 
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.   
 


